



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 592/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 27/02/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 302080/4341/2-10-2024 (ΑΔΑ: 9Ν1Ξ7Λ6-Σ77) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου: «Μετατόπιση χωρίς μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος εγγειοβελτιωτικού έργου εντός αναδασμού περιοχής Πράσινου και Βυτινεϊκών, Δήμου Πύργου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»», προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ». Β) Έγκριση επιστροφής της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/91013/1097/21-03-2025 (ορθή επανάληψη 02-04-2025)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/279264/5349/4-9-2024 τροποποίηση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/5-1-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24.1.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

11.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

12.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

13.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση- τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

14.Την υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/124287/2343/22.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΝΟ7Λ6-Ζ6Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδας με θέμα : «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους κλάδους του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

15.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.131401/1901/02.05.2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας με θέμα: «Επανατοποθέτηση Υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

16.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

17.Την υπ' αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/309244/7498/27-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι7Λ6-2Ι2)) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας».

18.Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

19. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

20. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν.5056/2023 (ΦΕ163/τ.Α'/6.10.2023) περί «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συννοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

21. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

22. Την με αριθμ. πρωτ. 371023/5836/30-11-2022 εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΤΔΠ7Λ6-2ΜΡ, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011701170 2022-11-30), ποσού 74.400,00€ μετά του ΦΠΑ.

23. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 207832/3231/27-6-2023 (ΑΔΑ: ΨΖ1Ω7Λ6-ΒΤ0) Αναφορά περαίωσης & βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-5-2023.

24. Τον τελικό φάκελο Ασφαλείας & Υγείας του Υποέργου, καθώς και το Μητρώο αυτού.

25. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 337009/5725/24-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ6Ν7Λ6-ΕΙ2) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος.

26. Την από υπ'αριθμ. 302080/4341/2-10-2024 (ΑΔΑ: 9Ν1Ξ7Λ6-Σ77) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων., με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των εργασιών του Υποέργου του θέματος.

27. Το από 27-2-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε, χωρίς επιφύλαξη, από τον ανάδοχο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 2θ του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023).

Εισηγούμασε

Α) Την έγκριση του από 27-2-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής του «Μετατόπιση χωρίς μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος εγγειοβελτιωτικού έργου εντός αναδασμού περιοχής Πράσινου και Βυτινείων, Δήμου Πύργου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο», προϋπολογισμού : 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.

Β) Την επιστροφή της υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. e-162362/21-11-2022. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 3.000,00€ ΤΜΕΔΕ,

Ακολουθεί το από 27/02/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΥΤΙΝΕΙΚΩΝ , ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

α) Αθανάσιος Μπέλτσος , Τοπογράφος Μηχανικός ,ως Πρόεδρος

β) Φώτης Χριστοδουλόπουλος , Πολιτικός Μηχ/κός , ως Μέλος

γ) Άγγελος Νιάρχος , Τοπογράφος Μηχανικός, ως Μέλος

που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. **302080/4341/2-10-24**
(ΑΔΑ : 9Ν1Ξ7Λ6-Σ77) απόφαση Δ.Τ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πήγαμε στις **27-2-2028**

στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 15-9-2023 τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα του έργου, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως παρακάτω αναγράφονται, αφού τις ελέγξαμε κατά το δυνατόν.

1 12 11 1 1 1

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εκτελεσθ.		
				Αριθ/κώς	Ολογράφως	
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1:ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	B-1	605,80	m3: εξακόσια πέντε και οκτώ δέκατα	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	B-29.2.2	38,45	m3: τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστά	
3	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα	m3	B-29.4.2	107,00	m3: εκατόν επτά	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού	kg	B-30.2	8.334,98	kg: οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα	
5	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης ανωνών	m3	B-4.2	400,00	m3: τετρακόσια	
6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	ΟΙΚ 61.05	379,35	kg: τριακόσια εβδομήντα εννέα και τριάντα πέντε εκατοστά	
	2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2:ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΑ κλπ					
1	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	m	12.01.01.05	42,00	m: σαράντα δύο	
2	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 16 atm	m	12.14.01.54	54,00	m: πενήντα τέσσερα	
3	Ειδικό τεμάχιο σύνδεσης PE 280 με αμίαντα ή σιδηροσωλήνα Φ250	TEM	ATHE 8025	2,00	Τεμάχιο: δύο	
4	Δύο στομιών	TEM	13.13.02.02	1,00	Τεμάχιο: ένα	
5	Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς	TEM	9.35	1,00	Τεμάχιο: ένα	
	3 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m3	NT 1	84,46	m3: ογδόντα τέσσερα και σαράντα έξι	
2	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	m2	NT 2	216,18	m2: διακόσια δεκαέξι και δεκαοκτώ	
3	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά	h	NT 3	42,00	h: σαράντα δύο	

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.- Υπηρεσία εκπονήσεως	:	Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
2.- Ημερομηνία εκπονήσεως	:	30/8/2022
3.- Απόφαση εγκρίσεως	:	258444/3996
4.- Προϋπολογισμός	:	74.400,00 με ΦΠΑ
5.- Ημερομηνία υποβολής προσφοράς	:	19/10/2022
6.- Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης	:	351355/5446/15-11-22
7.- Επιτευχθείσα έκπτωση	:	3%
8.- Ημερομηνία συμφωνητικού	:	29/11/2022
9.- Ημερομηνία εγκατάστασης	:	29/11/2022
10.- Ποσόν συμφωνητικού	:	58.200,00 χωρίς ΦΠΑ

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγιναν εργασίες σε 2 σημεία παρέμβασης ΣΠ1 και ΣΠ2.

Στο ΣΠ1 κατασκευάστηκε υπόγεια διάβαση από πλακοσκεπή οχετό 2Χ2 από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στο ΣΠ2 κατασκευάστηκε υπόγεια διάβαση από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ600mm , καταργήθηκε η υδροληψία Η-94 και ο αγωγός που την τροφοδοτούσε και κατασκευάστηκε νέος αγωγός άρδευσης από πολυαιθυλένιο PE 100 Φ280.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.-1^{ος} ΑΠΕ : 58.200,00€+13.968,00€ ΦΠΑ=72.168,00€ τακτοποιητικός
Αριθμ. Απόφασης : 161449/2404/22-5-23

2.-2^{ος} ΑΠΕ : 57.359,59€+13.766,30€ ΦΠΑ=71.125,89€

μειωτικός Αριθμ. Απόφασης : 361237/6144/10-11-23

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκδόθηκαν δύο πιστοποιήσεις και λογαριασμοί στο ποσό των 71.125,16€ εκ των οποίων δαπάνη 57.359,00€ αφορά την αξία των εργασιών και δαπάνη 13.766,16€ αναφέρεται στον Φ.Π.Α.

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.- Αρχική	:	29/3/2023
2. 1 ^η παράταση	:	29/4/2023 απόφαση 937414/1249/5-4-23
3. 2 ^η παράταση	:	29/5/2023 απόφαση 132029/1907/9-5-23

Το έργο περατώθηκε στις 29/5/2023 ήτοι εμπρόθεσμα όπως φαίνεται από την 27/6/2023 βεβαίωση περαίωσης υπογεγραμμένη από την προϊστάμενη της διευθύνουσας υπηρεσίας. /

Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της την τελική επιμέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής, αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά έργο έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ΠΔ305/96.

Με βάση όλα τα παραπάνω η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και ποιητικά
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα ένα απ' αυτά παραδόθηκε στον εργολάβο.

Στον Πύργο την 28-2-2025

Η επιτροπή παραλαβής

1. Μπέλτσος Αθανάσιος

2. Φώτης Χριστοδουλόπουλος

3. Άγγελος Νιάρχος

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

Μικέλης Χαράλαμπος

Βλάσση Ευγενία

Ο ανάδοχος

ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΛΑΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΡΟΥΣΗΣ 2-ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 26210 35901 - 3 / FAX: 31819
Μ.Α.Ε. 18924/23/ΒΤ/89/001
ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ - Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Α.: 0471738250000

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 27/02/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 302080/4341/2-10-2024 (ΑΔΑ: 9Ν1Ξ7Λ6-Σ77) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου: «Μετατόπιση χωρίς μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών του υπάρχοντος εγγειοβελτιωτικού έργου εντός αναδασμού περιοχής Πράσινου και Βυτινεϊκών, Δήμου Πύργου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο»», προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την επιστροφή της υπ' αριθμ. e-162362/21-11-2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού 3.000,00€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ