



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 751/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17

17^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/139676/944/30-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 11/04/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 92659/1760/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΑ07Λ6-ΕΦΩ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»», προϋπολογισμός: 505.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε. 2022ΝΠ30100020 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙΣ: 5189608, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/133879/2451/28-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»".
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/ τ.Β' /31-3-2025) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
11. Την υπ' αριθμ. 110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως συντάχθηκε με την 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και έλαβε την υπ' αριθμ. 908/29-11-2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
12. Την με α.π. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ: ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η πιο πάνω με αριθμ. 110/2024 απόφαση "βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 και των άρθρων 33, 34 και 49 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν".
13. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα τα άρθρα 163 & 172 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν για το έργο.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την με αριθμ. πρωτ. ΑΠ.23310/22-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 510.000,00€ σε βάρος του Προϋπολογισμού του ενάρτιμου έργου 2019ΕΠ00100017 της ΣΑΕΠ 001 του Π.Δ.Ε..
17. Την υπ' αριθμ. 1292/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΥΣ7Λ6-Ο89) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται του πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,49 %.
18. Την από 28-08-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007420659) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"», προϋπολογισμού: 505.000€
19. Την από 11-04-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010378875, ΑΔΑ:9Κ1Β7Λ6-Π20) Σύμβαση ποσού 252.515,91€ με Φ.Π.Α.
20. Με την υπ' αρ. πρωτ. 104981/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΥ546ΜΤΛΡ-8ΧΨ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"» στην ΣΑΝΠ 301 με κωδικό 2022ΝΠ30100020.
21. Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"» προϋπολογισμού 505.000,00€.
22. Την με αριθμ. πρωτ. 33377/575/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΟΔ7Λ6-ΞΗ1) Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-12-2023.
23. Την με αριθμ. πρωτ. 55973/987/12-03-2024 διαβίβαση τελικής επιμέτρησης.
24. Την με αριθμ. πρωτ. 92659/1760/31-03-2025 (ΑΔΑ:9ΠΑ07Λ6-ΕΦΩ) απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.

25. Το από 11-4-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τους επιβλέποντες, την επιτροπή παραλαβής και την ανάδοχο.

Και επειδή:

- Το έργο περαιώθηκε στις 29-12-2023, έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών.
- Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους επιβλέποντες, την επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και την εκπρόσωπο της αναδόχου χωρίς παρατηρήσεις.

εισηγούμαστε:

Την έγκριση του από 11-04-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"» Προϋπολογισμού 505.000,00€ (με ΦΠΑ), Ανάδοχου: ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., 1^{ου} υποέργου της Πράξης με ίδιο τίτλο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΝΠ 301 με κωδικό έργου 2022ΝΠ30100020 και κωδικό ΜΙΣ 5189608.

Ακολουθεί το από 11/04/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την Ανάδοχο, **ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.** για την κατασκευή του έργου:
**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΆΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»**, Προϋπολογισμού : 505.000,00 €

Οι υπογράφοντες:

- Σπυρόπουλος Γεώργιος**, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/σης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος
- Κόκκαλης Νικόλαος**, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ως Τακτικό μέλος
- Παπακωνσταντίνου Αναστασία**, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., ως Τακτικό μέλος

αφού μεταβήκαμε την 11-4-2025, κατόπιν της με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/92659/1760/31-3-2025 (ΑΔΑ:9ΠΑ07Λ6-ΕΦΩ) απόφασης της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την παραλαβή των εργασιών του έργου, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του χρόνου συντήρησής του, έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, το Ν.4938/2022 και ισχύει για το έργο.
- Την με Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/33377/575/1-2-2024 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 29-12-2023, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου.
- Το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/55973/987/12-3-2024 διαβίβαση τελικής επιμέτρησης η οποία είχε υποβληθεί στις 20-2-2024 στο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
	Αρχική σύμβαση					
	Εργασίες προϋπολογισμού					
	1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Πλήρης κατασκευή στεγάστρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	τεμ.	A01	1,05	1,05	τεμ.: ένα και πέντε εκατοστά
	1.1 Πλήρης κατασκευή θεμελίωσης μεταλλικού στεγάστρου			0,1	0,1	ένα δέκατο
	1.2 Πλήρης κατασκευή φέροντος οργανισμού μεταλλικού στεγάστρου			0,45	0,45	σαράντα πέντε εκατοστά
	1.3 Πλήρης κατασκευή κάλυψης μεταλλικού στεγάστρου ως η τεχνική έκθεση			0,4	0,4	τέσσερα δέκατα
	1.4 Πλήρης κατασκευή ηλεκτρολογικής/μηχανολογικής εγκατάστασης			0,1	0,1	ένα δέκατο

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκεκριμ μένες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
2	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	kg	1/NT1	33.185,57	33.185,57	kg: τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε κιλά και πενήντα επτά εκατοστά
3	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	kg	1/NT2	4.321,90	4.321,90	kg: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα κιλά και εννέα δέκατα
4	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	m2	1/NT3	1.645,76	1.645,76	m2: χίλια εξακόσια σαράντα πέντε τετραγωνικά και εβδομήντα έξι εκατοστά
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	1/NT4	822,88	822,88	m2: οκτακόσια είκοσι δύο τετραγωνικά και ογδόντα οκτώ εκατοστά
2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ						
2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	B02	41,09	41,09	m3: σαράντα ένα κυβικά και εννέα εκατοστά
2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	B03	129,77	129,77	m3: εκατόν είκοσι εννέα κυβικά και εβδομήντα επτά εκατοστά
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B06	10,00	10,00	m3: δέκα
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	B07	5,00	5,00	m3: πέντε
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kg	B08	7.838,20	7.838,20	kg: επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ κιλά και δύο δέκατα
2.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	m2	B12	1.650,35	1.650,35	m2: χίλια εξακόσια πενήντα τετραγωνικά και τριάντα πέντε εκατοστά
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	B14	1.875,82	1.875,82	m2: χίλια οκτακόσια εβδομήντα πέντε τετραγωνικά και ογδόντα δύο εκατοστά
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	B15	98,06	98,06	ton: ενενήντα οκτώ τόνοι και έξι εκατοστά
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	B16	1.815,27	1.815,27	m2: χίλια οκτακόσια δεκαπέντε τετραγωνικά και είκοσι επτά εκατοστά
2.5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	B17	350,00	5,58	m2: πέντε τετραγωνικά και πενήντα οκτώ εκατοστά
2.6 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	1/NT5	37,00	37,00	m: τριάντα επτά
2	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλάκων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	m2	1/NT6	10,00	10,00	m2: δέκα
3	Κατασκευή αντισιδηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	m2	1/NT7	50,00	50,00	m2: πενήντα
4	Κατασκευή κορμών μεσοβάθρων από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, με χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχώμενου ξυλοτύπου	m3	1/NT8	50,00	50,00	m3: πενήντα
5	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	m3	1/NT9	26,00	26,00	m3: είκοσι έξι

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκεκριμ μένες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	
					Αριθ/κώς	Ολογράφως
6	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	TEM	1/NT10	3,00	3,00	Τεμάχιο: τρία
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	1/NT11	55,48	55,48	m3: πενήντα πέντε κυβικά και σαράντα οκτώ εκατοστά
8	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	TEM	1/NT12	5,00	5,00	Τεμάχιο: πέντε
9	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	TEM	1/NT13	4,00	4,00	Τεμάχιο: τέσσερα
10	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	m	1/NT14	32,00	32,00	m: τριάντα δύο
11	Ανύψωση-καταβίβαση-προσαρμογή εσχάρων ομβρίων, φρεατίων αποχέτευσης με οδόστρωμα	TEM	1/NT15	3,00	3,00	Τεμάχιο: τρία
Απολογιστικές εργασίες						
1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						
1	Απολογιστικές εργασίες	(m)	ΑΠ 01	1	1	ένα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο προϋπολογισμού 505.000,00 € με Φ.Π.Α. εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Αχαΐας, η οποία εγκρίθηκε με την 53654/1276/26-2-2021 απόφαση (ΑΔΑ:61ΥΦ7Λ6-Ν6Κ) απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
2. Με τη υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠ.23310/22-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης εντάχθηκε το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**» στην ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100017.
3. Στις 28-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007420659) υπογράφηκε Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του **Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»**, για την κατασκευή του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"**», προϋπολογισμού: **505.000€**
4. Με την με αριθ. **1292/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΥΣ7Λ6-Ο89)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «**ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **50,49 %**.
5. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 11-04-2022 (ΑΔΑ: 9Κ1Β7Λ6-Π20, ΑΔΑΜ:22SYMV010378875) για ποσό 252.515,91€ (με Φ.Π.Α.).
6. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **103192/26.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ)** απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μεταφέρθηκε το έργο στην **ΣΑΝΠ 401** με κωδικό **2022ΝΠ40100021**.
6. Το έργο επέβλεψε το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με επιβλέποντες την κα. Λόη Ολυμπία και τον κ. Δημητρόπουλο Αντώνη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνα με την 125308/2305/28-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΣ17Λ6-9Μ8) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαία η σύνταξη ενός (1) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). ο οποίος εγκρίθηκε με την 2075/23-12-2024 (ΑΔΑ:9Ο9Ν7Λ6-Τ05) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για ποσό 276.515,91€ με ΦΠΑ αυξημένος κατά 24.000,00€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 222.747,81€ για εργασίες & 53.459,48€ για ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 276.207,29€.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 11-04-2022. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ήταν εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 11-01-2023.

Στο έργο χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις, η πρώτη (1^η) παράταση εγκρίθηκε έως 11-10-2023 με την 9/2023 (ΑΔΑ:97067Λ6-Χ1Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και η δεύτερη (2^η) παράταση εγκρίθηκε έως 29-12-2023 με την 320556/5589/11-10-2023 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την **29/12/2023**, σύμφωνα με την Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ ΔΤΕΑ/ 33377/575/1-2-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΟΔ7Λ6-ΞΗ1) Βεβαίωση Περαιώσης.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την υποβληθείσα από 20-2-2024 Τελική Επιμέτρηση όπως υπογράφηκε από τους επιβλέποντες και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας, συνοδευόμενη από τη 1η έως και 3η αναλυτικές επιμετρήσεις και 1ο έως και 4ο ΠΠΑΕ και διαβιβάσθηκε με το με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/55973/987/12-3-2024 έγγραφο και παραλαμβάνει αυτές ποσοτικώς όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο, χωρίς μεταβολή των ποσοτήτων της Τελικής Επιμέτρησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το έργο κατά την ημέρα της παραλαβής διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί καλώς, ως εκ τούτου η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου και ποιοτικά.

Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ. και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου και από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης εισηγείται την έγκριση της παραλαβής του έργου.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Δύο εκ των οποίων πήρε η ανάδοχος.

Πάτρα, 11/04 /2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος

Σπυρόπουλος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Χρυσούλα Ανδριοπούλου

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Λόη Ολυμπία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Δημητρόπουλος Αντώνης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τα μέλη

Κόκκαλης Νικόλαος,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παπακωνσταντίνου Αναστασία

Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την διευκρίνηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, η οποία έγινε με την 2075/23-12-2024 (ΑΔΑ: 9Ο9Ν7Λ6-Τ05) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής και όχι από την Υπηρεσία όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο υπό έγκριση πρακτικό.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 11/04/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 92659/1760/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΑ07Λ6-ΕΦΩ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"», προϋπολογισμός: 505.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε. 2022ΝΠ30100020 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100017), κωδικός ΜΙΣ: 5189608, ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ