



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 357/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12**  
**12<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 05<sup>η</sup> Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/96807/513/01-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραϊτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 24-03-2022 πρακτικού της επιτροπής παραλαβής της με αρ. πρωτ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (ΑΔΑΜ τροποποιητικής σύμβασης: 21SYMV009617946), επί των αιτημάτων του αναδόχου «Π&Π Τεχνική ΙΚΕ» περί α) παράτασης του χρόνου παράδοσης και β) αντικατάστασης ειδών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/89934/1870/28-03-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. *Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.*
2. *Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ'/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*
3. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
4. *Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010') περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.*
5. *Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει..*
6. *Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.*
7. *Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του*

- N. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την 143/2019 (10η Συνεδρίαση την 01.09.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με την υπ' αριθ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./02-09-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
10. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/5-10-2020) απόφαση περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α'/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών...» που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
12. Την υπ. αριθμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021, η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
13. Την υπ. αριθμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
14. Την υπ' αριθμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο CREATIVE@HUBS στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ 301/6.
15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBS καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους.
16. Την από 20-08-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της ΠΔΕ (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
17. Την υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/122092/1354/25-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του εγκριθέντος ευρωπαϊκού στρατηγικού έργου «CREATIVE@HUBS «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜΜΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όσο αφορά το πακέτο εργασίας 3 και τη συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για τα πακέτα εργασίας 1,2,4,5,6».
18. Το υπ' αριθμ. 170662/2573/06-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας οι αναλυτικές περιγραφές – τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου CREATIVE@HUBS.
19. Την αρ. 918/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού 189.261,20 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού»

20. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829/17-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007325440) Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αριθμό συστήματος 96867, για την «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού 189.261,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

21. Την με αριθ. Πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/264778/6576/23-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009250042) Σύμβαση της ΠΔΕ/Π.Ε Ηλείας με την εταιρεία «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 68.771,14 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

22. Την με αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009617946) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

23. Το από 24/03/2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Η Επιτροπή Παραλαβής των πάσης φύσεως Υλικών που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/07-01-2021 (ΑΔΑ: 60637Λ6-ΣΥ6) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας αποτελούμενη από τους :

1. Γραμματικοπούλου Μαρίνα
2. Σιγούρου Φωτεινή
3. Ρηγοπούλου Ευγενία

συνεδρίασε την 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη προκειμένου να εξετάσει:

1. το από 14/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», σχετικά με την εκ νέου παράταση για τρεις μήνες του χρόνου παράδοσης των ειδών που προβλέπονται στην αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009250042), η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009617946) σύμβαση.

2. Το από 22/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για αντικατάσταση του με α.α. συμβατικού είδους Ε9 «Κονσόλα ήχου του μεγάλου Συνεδριακού» SOUND CRAFT SI IMPACT με την κονσόλα ήχου BEHRINGER X32.

3. Το από 23/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για αντικατάσταση του με α.α 15 «AV PANEL – MONITOR (για προεδρείο και αίθουσα ελέγχου» συμβατικού είδους AOC -22E1Q με το AOC -24E1Q Η επιτροπή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829/17-9-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007325440) Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, προϋπολογισμού 189.261,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2. Την αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/264778/6576/23-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009250042) Σύμβαση της ΠΔΕ/Π.Ε Ηλείας με την εταιρεία «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 68.771,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με χρονική διάρκεια τριών μηνών από την υπογραφή της.

3. Την αρ. 1380/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΜΔ7Λ6-Z64) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία δόθηκε τρίμηνη παράταση στην ανωτέρω σύμβαση με την εταιρεία Π&Π ΤΕΧΝΙΚΗ, μετά από αίτημά της

4. Την με αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009617946) τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης.

5. Τα αναγραφόμενα στα άρθρα 132 «Τροποποίηση συμβάσεων» , 203 «Έκπτωση αναδόχου», 204 «Ανωτέρα Βία» του Ν. 4412/2016.

6. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021 «..... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί στις 23/09/2021 και η διάρκειά της ήταν τρεις μήνες, δηλ. ως και τις 22/12/2021. Ο Ανάδοχος στις 22/10/2021 έστειλε αίτημα παράτασης για τρεις μήνες επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 που είχε προκαλέσει «...μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταφορές και παραδόσεις ειδών και πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο». Επιπρόσθετα, στις 19/10/2021 ο ανάδοχος είχε αποστείλει και αίτημα αντικατάστασης δυο ειδών λόγω μη διαθεσιμότητάς τους στην αγορά και συγκεκριμένα τα μοντέλα των συμβατικών ειδών με α.α. Ε1 «Projector» και Ε3 «Βιντεοπροβολέας μεγάλου συνεδριακού και επιτοίχια βάση». Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά και τη θετική γνωμοδότηση της παρούσας επιτροπής, αποφάσισε με την αρ. 1380/2021 απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο κατά τρεις μήνες, δηλ. ως τις 22/03/2022 και να αντικατασταθούν τα μοντέλα των ανωτέρω ειδών με αυτά που πρότεινε ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος στις 14/03/2022 λίγες δηλ. ημέρες πριν τη λήξη της παράτασης επανέρχεται με νέο αίτημα για τριμήνη παράταση επικαλούμενος λόγους «ανωτέρας βίας» και συγκεκριμένα:

- «1. Στις συνεχιζόμενες τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω της πανδημίας του Covid-19 στις μεταφορές και παραδόσεις ειδών – πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο.
2. Στις τεράστιες ελλείψεις stock και ετοιμοπαράδοτων προϊόντων
3. Στις τεράστιες καθυστερήσεις κατασκευής προϊόντων στους κατασκευαστικούς οίκους παρότι είναι προπληρωμένα
4. Στις συνεχόμενες αλλαγές μοντέλων από τις κατασκευάστριες εταιρείες
5. Στις πρόσφατες απaráδεκτες εξελίξεις»

Το Τμήμα Προμηθειών απέστειλε στις 16/03/2022 έγγραφο με αριθ. πρωτ. 78417/1541 προς την εταιρεία «Π&Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» στο οποίο ανέφερε τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι παραλάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αίτημά σας για νέα παράταση τριών μηνών (αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/75929/1494/14-03-2022), το οποίο θα προωθήσουμε στην επιτροπή παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά και κατόπιν στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Παρακαλούμε ωστόσο, να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι:

- Βάσει ποιου άρθρου της μεταξύ μας σύμβασης ή των συμβατικών τευχών αιτείσθε τη νέα παράταση;
- Στην επιστολή σας επικαλείστε κάποιους λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς ωστόσο να συνυποβάλετε τα έγγραφα που απαιτούνται, σύμφωνα με το αρ. 204 του Ν. 4412/16, που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας. Ομοίως, απαιτείται η υποβολή τεκμηριωτικού υλικού, από το οποίο να προκύπτει ότι ως Ανάδοχος προθήκατε σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνταν, ώστε να είστε συνεπείς στο χρόνο παράδοσης που απορρέει από τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, οπότε και η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε δική σας υπαιτιότητα.
- Στο σημείο 5 του εγγράφου σας αναφέρετε: «5. Στις πρόσφατες απaráδεκτες εξελίξεις». Παρακαλούμε να διατυπώσετε με σαφήνεια σε τί αναφέρεστε και να υποβάλετε ομοίως το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό.
- Τέλος, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε για ποια από τα είδη αιτείσθε την παράταση και ποια έχετε έτοιμα προς παράδοση;

Παρακαλούμε να στείλετε τις παραπάνω διευκρινίσεις και τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου (ως τη Δευτέρα 21/03/2022), δεδομένου ότι το τεκμηριωτικό υλικό θα έπρεπε να είχε ήδη συνυποβληθεί με το αίτημά σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Τέλος, καθόσον το αίτημά σας για νέα παράταση κατατέθηκε οκτώ (8) μόλις μέρες πριν τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας πρώτης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα όσα από τα συμβατικά είδη έχετε διαθέσιμα, καθώς, σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματός σας, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες περί έκπτωσης σας σύμφωνα με την παρ. 1.γ. του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.»

Ο Ανάδοχος απάντησε με νέο έγγραφό του στις 22/3/2022 στο οποίο αναφέρει ότι το αίτημα χρονικής παράτασης υποβάλλεται βάσει του Ν.4412/16 χωρίς να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο άρθρο του.

Αναφορικά με το σημείο 5 του εγγράφου του διευκρινίζει ότι αναφέρεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να υποβάλλει κάποιο έγγραφο που να τεκμηριώνει πώς αυτός δημιούργησε εμπόδια στην παράδοση των προϊόντων. Στο έγγραφό του υποβάλλει συνημμένα:

1. Δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της EPSON Ελλάδος με ημερομηνία 9-03-2022 ότι ο βιντεοπροβολέας EPSON EB-PJ1007 έχει πρόβλημα διαθεσιμότητας με άγνωστη ημερομηνία παράδοσης (α.α. 3 συμβατικού είδους). Σημειώνουμε ότι με την από 1380/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε ήδη γίνει αντικατάσταση του αρχικού συμβατικού είδους με το παρών, η δε αίτηση του αναδόχου συνοδευόταν από επιστολή της EPSON, με την οποία πρότεινε η ίδια την αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας. Συνεπώς η ίδια η EPSON τον Οκτώβριο του 2021 βεβαίωνε ότι το παρών μοντέλο ήταν διαθέσιμο και δημιουργούνται συνεπώς ερωτηματικά σχετικά με το πότε ο ανάδοχος έκανε την παραγγελία του νέου μοντέλου και διαπιστώθηκε πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του.

2. Δήλωση της AVIDEX Α.Ε., επίσημου διανομέα των προϊόντων Wyrestorm, με ημερομηνία 09-03-2022 σύμφωνα με την οποία ο εξοπλισμός με κωδικό MXV-0606-H2A-V3 (α.α. 11 συμβατικού είδους), παρουσιάζει καθυστέρηση στην παράδοσή του, αν και έχει παραγγελθεί έγκαιρα όπως αναφέρεται στην επιστολή.

3. Δήλωση της VISSONIC με ημερομηνία 09-03-2022, στην αγγλική γλώσσα όπου αναφέρεται ότι υπάρχει καθυστέρηση στη γραμμή παραγωγής και ότι θα αποσταλεί η παραγγελία σε 45 ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. Το έγγραφο δεν φέρει υπογραφή παρά μόνο σφραγίδα, δεν αναφέρει σε ποιον απευθύνεται, ούτε αναφέρει κανένα στοιχείο της παραγγελίας (αριθμό παραγγελίας, είδος εξοπλισμού, μοντέλο).

4. Δήλωση της ΞΕΝΟΦΩΝ BENIEPHΣ Α.Ε. με ημερομηνία 09-03-2022 στην οποία αναφέρεται ότι η κονσόλα SOUND CRAFT SI IMPACT θα είναι διαθέσιμη το 2023. Στη δήλωση δεν αναφέρεται η ιδιότητα της εταιρείας, εάν δηλαδή είναι επίσημος διανομέας του συγκεκριμένου κατασκευαστή, ως όφειλε.

5. Αποφάσεις παράτασης συμβάσεων άλλων φορέων με τον ανάδοχο, που όμως δεν έχουν ουδεμία σχέση με την παρούσα σύμβαση και συνεπώς η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της.

Εκτός των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υπέβαλλε λίστα των ειδών που θα φέρει ως τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας παράτασης καθώς και ενδεικτικές ημερομηνίες για τα υπόλοιπα είδη. Από τα 15 συμβατικά είδη, ο Ανάδοχος δηλώνει ότι θα παραδώσει τα 7 εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Κατά την εξέταση της αίτησης παράτασης η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021 «..... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, πληρούνται οι α) και β) καθότι:

α) Οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 περί τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους τηρούνται δεδομένου ότι η παράταση του συμβατικού χρόνου χωρίς τροποποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 1 περ. ε του ανωτέρω άρθρου.

β) ο ανάδοχος έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης.

Ωστόσο, η προϋπόθεση γ) δεν πληρείται καθότι η διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης είναι τρίμηνη και έχει ήδη δοθεί επί αυτής παράταση τριών (3) επιπλέον μηνών. Συνεπώς στην περίπτωση που χορηγούνταν επιπλέον τρίμηνη παράταση, το συνολικό χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι μεγαλύτερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επομένως, είναι σαφές ότι δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16 περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών και δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί νέα παράταση.

Επιπρόσθετα:

Η εταιρεία στο αίτημά της αναφέρει μια σειρά από λόγους που τους χαρακτηρίζει ως ανωτέρας βίας. Πράγματι, τα εν λόγω γεγονότα θα συνιστούσαν ανωτέρα βία εάν:

α. Τα γεγονότα αυτά έχουν εν τοις πράγμασι δημιουργήσει απροσπέραστα εμπόδια στην προμήθεια των συμβατικών ειδών, το δε βάρος της σχετικής απόδειξης το φέρει ο Ανάδοχος.

b. Ο Ανάδοχος έχει εκ μέρους του πράξει εγκαίρως, χωρίς καμία καθυστέρηση ό,τι μπορούσε προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των συμβατικών ειδών εντός του προβλεπόμενου χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της ήδη χορηγηθείσας παράτασης)

Το άρθρο 204 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά με την ανωτέρα βία: «Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.».

Ο ανάδοχος στο αίτημά του επικαλείται την πανδημία και τις επιπτώσεις της, χωρίς να συνυποβάλλει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει εάν αυτός ενήργησε εγκαίρως, όπως για παράδειγμα τότε έκανε τις παραγγελίες των ειδών, τι απάντηση πήρε από τους κατασκευαστές, τι έπραξε μετά την πρώτη παράταση που του χορηγήθηκε και τότε προπλήρωσε τα παραγγελθέντα είδη, όπως εμμέσως ισχυρίζεται στην επιστολή του. Επιπλέον επικαλείται τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος όμως ξεκίνησε στις 24/02, δηλ. κατά τον τελευταίο μήνα της σύμβασης, χωρίς να υποβάλλει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι αυτό το γεγονός, που πράγματι ήταν μη προβλέψιμο, επηρέασε την παράδοση των προϊόντων. Δεν προσκόμισε συνεπώς κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ των λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται και της καθυστέρησης στην παράδοση των συμβατικών ειδών. Η δε υποβολή αυτών των στοιχείων θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο να γίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά, δηλαδή από τότε που προκάλεσαν το πρόβλημα στην εκτέλεση της σύμβασης.

Οι τέσσερις δηλώσεις εταιρειών που δηλώνουν προβλήματα στην παράδοση των ειδών, φέρουν ημερομηνία 09/03/2022, μόλις δηλαδή δεκατρείς ημέρες πριν τη λήξη της ήδη χορηγηθείσας παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Αυτές οι δηλώσεις, για τις οποίες υπάρχουν τα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω ως προς την εγκυρότητά τους δεν αποδεικνύουν ότι ο Ανάδοχος είχε εγκαίρως καταχωρήσει την παραγγελία του, δηλ. εντός του Σεπτεμβρίου του 2021 που υπεγράφη η σύμβαση. Τουναντίον το γεγονός ότι παρήλθαν πεντέμισι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για να διαπιστωθεί από τον Ανάδοχο ότι πάνω από το 50% των συμβατικών ειδών (οκτώ στα δεκαπέντε) είτε δε θα παραδοθούν εγκαίρως ή είτε δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά, συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι ο Ανάδοχος ενήργησε με καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή θεωρεί ότι η ανωτέρα βία θα μπορούσε να δικαιολογεί τη χορήγηση παράτασης στην παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, δηλαδή το συνολικό χρονικό διάστημα παράτασης να μην υπερβαίνει τον συμβατικό χρόνο και συνεπώς δε μπορεί να γίνει χρήση της ανωτέρας βίας με τέτοιον τρόπο ώστε να δοθεί μη σύννομη παράταση.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά για τη χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων αντικατάστασης συμβατικών ειδών η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Η επιτροπή με το παραπάνω σκεπτικό, γνωμοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση νέας παράτασης. Συνεπώς η τελική ημερομηνία παράδοσης των ειδών είναι στις 22/3/2022. Η αίτηση για αντικατάσταση του συμβατικού είδους με α.α. 15 εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 23/03 και φέρει ψηφιακή υπογραφή με την ίδια ημερομηνία, συνεπώς υπεβλήθη μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών. Επιπρόσθετα δε συνοδεύεται από βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του επίσημου διανομέα. Η αίτηση για αντικατάσταση του συμβατικού είδους με α.α. 9 φέρει ψηφιακή υπογραφή με ημερομηνία 22/03/2022, την τελευταία δηλαδή ημέρα της παράτασης της σύμβασης. Όπως αναφέρθηκε και στο αίτημα παράτασης, υπάρχει συνημμένη επιστολή της εταιρείας ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Α.Ε. με ημερομηνία 09-03-2022 στην οποία αναφέρεται ότι το ανωτέρω είδος θα είναι διαθέσιμο το 2023, ωστόσο στη δήλωση δεν αναφέρεται η ιδιότητα της εταιρείας, εάν δηλαδή είναι επίσημος διανομέας του συγκεκριμένου κατασκευαστή, ως όφειλε. Ο Ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι καταχώρησε εγκαίρως τις παραγγελίες των δυο ειδών, δηλαδή αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 23/09/2021. Άλλωστε ο ανάδοχος είχε υποβάλλει στις 19/10/2021 αίτηση αντικατάστασης ειδών που δεν ήταν διαθέσιμα στην αγορά, στο οποίο δε συμπεριλαμβανόταν τα ανωτέρω μοντέλα. Το γεγονός δε ότι παρήλθαν έξι μήνες και ο Ανάδοχος διαπίστωσε την τελευταία ημέρα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ότι τα ανωτέρω είδη δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ο ανάδοχος ενήργησε με μεγάλη καθυστέρηση.

Εκ των ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένης και της αρνητικής γνωμοδότησης για τη χορήγηση παράτασης, δεν μπορεί να γίνουν δεκτά τα αιτήματα αντικατάστασης των συμβατικών ειδών.

Συμπερασματικά για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά :

1. Στο από 14/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», σχετικά με την εκ νέου παράταση για τρεις μήνες του χρόνου παράδοσης των ειδών που προβλέπονται στην αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009250042), η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009617946) σύμβαση

2. Στο από 22/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για αντικατάσταση του με α.α. συμβατικού είδους Ε9 «Κονσόλα ήχου του μεγάλου Συνεδριακού» SOUND CRAFT SI IMPACT με την κονσόλα ήχου BEHRINGER X32.

3. Στο από 23/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», για αντικατάσταση του με α.α 15 «AV PANEL – MONITOR (για προεδρείο και αίθουσα ελέγχου» συμβατικού είδους AOC -22E1Q με το AOC -24E1Q

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας της ΠΔΕ), προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»  
Εισηγείται :

1. Την απόρριψη του από 14/03/2022 αιτήματος του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», σχετικά με την εκ νέου παράταση για τρεις μήνες του χρόνου παράδοσης των ειδών που προβλέπονται στην αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009250042), η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009617946) σύμβαση, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 24/03/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής

2. Την απόρριψη των από 22/03/2022 και 23/03/2022 αιτημάτων αντικατάστασης των συμβατικών ειδών Ε9 «Κονσόλα ήχου του μεγάλου συνεδριακού» και Ε15 «AV PANEL – MONITOR (για προεδρείο και αίθουσα ελέγχου» της παραπάνω σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 24/03/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ντοά Δημήτριο – Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».



- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 24-03-2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της με αρ. πρωτ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (ΑΔΑΜ τροποποιητικής σύμβασης: 21SYMV009617946), επί των αιτημάτων του αναδόχου «Π&Π Τεχνική ΙΚΕ» περί α) παράτασης του χρόνου παράδοσης και β) αντικατάστασης ειδών, σύμφωνα με το οποίο:

- Απορρίπτεται το από 14/03/2022 αίτημα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», σχετικά με την εκ νέου παράταση για τρεις μήνες του χρόνου παράδοσης των ειδών που προβλέπονται στην αρ. 264778/6576/23-09-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009250042), η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. 331121/7919/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009617946) σύμβαση, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
- Απορρίπτονται τα από 22/03/2022 και 23/03/2022 αιτήματα του αναδόχου «Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», σχετικά με την αντικατάσταση των συμβατικών ειδών Ε9 «Κονσόλα ήχου του μεγάλου συνεδριακού» και Ε15 «AV PANEL – MONITOR (για προεδρείο και αίθουσα ελέγχου» της παραπάνω σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική