



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1139/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/214076/1467/26-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνη 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν (με τηλεδιάσκεψη) ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός) συνολικού ποσού 2.423.057,99€ του Υποέργου II: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), MIS 5189554, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»:

- 6ος Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης συνολικού ποσού 1.781.363,86€ με ΦΠΑ υπερσυμβατικός κατά 21.363,86 € με ΦΠΑ που αναλύεται σε: α) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 36.422,77€ με ΦΠΑ, β) υπερσυμβατικός κατά 10.616,12€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και γ) υπερσυμβατικός κατά 47.175,50€ λόγω τόκων υπερημερίας.

- 3ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μειωτικός κατά 147.554,59€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε: α) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 187.996,58€ με ΦΠΑ και β) υπερσυμβατικός κατά 40.442€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/209452/3114/24-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β' /02.6.2025) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο /2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4908/128/5.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
9. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β' /31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.»
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β' /26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».
11. Την υπ' αριθ. πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/06.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».

12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184 /12.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- απόφαση κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
15. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα τα άρθρα 153 και 156 του Ν. 4412/2016.
18. Την υπ' αριθμ. 138217/19-12-2018 (ΑΔΑ: 9ΣΩΜ465ΧΙ8-ΓΟΓ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 το Υποέργο ΙΙ με τίτλο : «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας Υποέργο: Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», της Πράξης με τίτλο: «Καθαρισμός- Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», με το ποσό των 4.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., πηγή χρηματοδότησης: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΣΑΝΠ 201 κωδ. έργου 2022ΝΠ20100012, ΜΙΣ 5189554.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 373133/638811-12-2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του εν θέματι έργου με ΑΔΑ: 6ΡΟ87Λ6-ΒΥ2 και ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006054154 2019-12-18, ποσού 1.760.000,00 € μετά του ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε ».
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 111753/1587/18-04-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ.) με ΑΔΑ: 6ΥΚ67Λ6-2Ρ2 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010421045 2022-04-19, ποσού 789.248,72 με ΦΠΑ, μεταξύ του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΤΕΘ Α.Ε ».
21. Την υπ αριθ. πρωτ. 317801/5384/09-10-2023 (ΑΔΑ: 97ΩΦ7Λ6-Β4Τ) Αναφορά περαιώσης & βεβαίωση περαιώσης εργασιών του έργου του θέματος, στην οποία αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-09-2023.
22. Την από 10-11-2023 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση που θεωρήθηκε με το υπ αριθ. 361586/6152/13-11-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας
23. Την αριθμ. πρωτ. 22488/10.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΛΣ46ΜΤΛΡ-2ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην οποία περιλαμβάνεται και το εν θέματι έργο με ενάριθμο 2022ΝΠ20100012 και ΜΙΣ 5189554.
24. Τους καθορισθέντες, έως και σήμερα, συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων ως αυτοί έχουν εκδοθεί βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα δε με την παρ. του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
25. Το εγκεκριμένο ΤΔ του Υποέργου ΙΙ της Πράξης ΜΙΣ5189554 σύμφωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση αυτού ανέρχεται στο ποσό των 2.549.248,72€
26. Το γεγονός ότι κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου, των τελικών επιμετρήσεων, της δαπάνης αναθεώρησης και της εξόφλησης των τόκων υπερημερίας ο 6^{ος} ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες-Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση κατά ποσό 21.363,86€ με ΦΠΑ λόγω τόκων υπερημερίας και μειωτικού 5^{ου} ΑΠΕ) και 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες – μειωτικός κατά ποσό 147.554,59€) ανέρχεται στο ποσό των 2.423.057,99€ και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Και επιπρόσθετα, τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000 μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 201 με ΚΑ: 2022ΝΠ20100012

Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης : 1.760.000,00 € (με Φ.Π.Α)/ 11.12.2019

Ποσό 1ης Συμπληρ. Σύμβασης/ Ημερ. Σύμβασης: 789.248,72€ (με Φ.Π.Α)/ 18.4.2022

• Αρχική Σύμβαση

Η Τελική Δαπάνη του 6ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο λόγω Αναθεώρησης Τιμών και τόκων υπερημερίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.781.363,86€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα: 1.722.540,71€ με Φ.Π.Α. (1.389.145,73 πλέον 333.394,98€ ΦΠΑ)

β) Λόγω της δαπάνης της αναθεώρησης - ως προς την αρχική σύμβαση- ποσού 11.647,65€ με ΦΠΑ (ήτοι : 9.393,27€ πλέον 2.254,38€ ΦΠΑ) αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης,

γ) Λόγω τόκων υπερημερίας ποσού 47.175,50 €,

γεγονός που καθιστά τον παρόντα 6ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης υπερσυμβατικό.

Επομένως, ο παρών 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση λόγω τελικής επιμέτρησης, Αναθεώρησης Τιμών και τόκων υπερημερίας) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.781.363,86€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% και απρόβλεπτα: 1.389.145,73 €, Αναθεώρηση: 9.393,27 €, τόκων υπερημερίας : 47.175,50 € και συνολικό Φ.Π.Α. 335.649,36€), δηλαδή εμφανίζει υπέρβαση λόγω της δαπάνης αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας κατά ποσό 21.363,86€ με ΦΠΑ ως προς την αρχική σύμβαση, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 6^ο Α.Π.Ε. υπερσυμβατικό σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αποκλειστικά και μόνο ως προς την δαπάνη της αναθεώρησης, (μετά και την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης) και τόκων υπερημερίας.

• 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Η Τελική Δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Παρών προς έγκριση), ο οποίος είναι Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά μειωτικός λόγω τελικής επιμέτρησης και αναθεώρησης, ανέρχεται στο ποσό των 641.694,13€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

α) Εργασίες, Ε.Ο. 18%, απρόβλεπτα: 601.066,13 € με Φ.Π.Α. (484.730,75 € πλέον 116.335,38€ ΦΠΑ)

β) Υπέρβαση της δαπάνης της αναθεώρησης -ως προς την 1η Σ.Σ.- κατά ποσό 40.628,00€ με ΦΠΑ (ήτοι : 32.764,52€ πλέον 7.863,48€ ΦΠΑ) αποκλειστικά και μόνο λόγω έκδοσης των νέων συντελεστών αναθεώρησης, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μειωτικό.

Επομένως, ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (3^{ος} ΑΠΕ – Τελικός ως προς τις εργασίες αλλά Μειωτικός ως προς την Αρχική Σύμβαση λόγω τελικής επιμέτρησης και αναθεώρησης) είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 641.694,13€ (ήτοι: εργασίες, Ε.Ο. 18% και απρόβλεπτα: 484.730,75 €, Αναθεώρηση: 32.764,52€ και συνολικό ΦΠΑ: 124.198,86€), δηλαδή εμφανίζει μείωση κατά ποσό 147.554,59€ με ΦΠΑ ως προς την 1^η Σ.Σ., γεγονός που καθιστά τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. μειωτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας στέλνουμε συνημμένα τον 6^ο ΑΠΕ ΚΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες-Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση) και τον 3^ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες-Μειωτικός ως προς την Αρχική Σύμβαση) της 1^{ης} ΣΣ του έργου του θέματος, με ενσωματωμένη τη δαπάνη Αναθεώρησης και τους Τόκους Υπερημερίας, και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης υπερσυμβατικού κατά 21,363.86 € με ΦΠΑ που αναλύεται σε : α) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 36,422.77€ με ΦΠΑ β) υπερσυμβατικός κατά 10,616.12€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και υπερσυμβατικός κατά 47,175,50€ λόγω Τόκων υπερημερίας

2) Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μειωτικού κατά 147,554.59€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε : α)μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 187,996.58€ με ΦΠΑ και β) υπερσυμβατικός κατά 40,442 € με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης

του Υποέργου II με τίτλο: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020» της Πράξης με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ΣΑΝΠ 201 κωδ. έργου 2022ΝΠ20100012 MIS 5189554

-Επισημαίνεται ότι ο 6^{ος} ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες-Υπερσυμβατικός ως προς την Αρχική Σύμβαση) Αρχικής Σύμβασης και ο 3^{ος} ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ ως προς τις εργασίες-Μειωτικός ως προς την Αρχική Σύμβαση) 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 2.423.057,99€ είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού βάσει του Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου II της πράξης MIS 5189554 ποσού 2.549.248,72€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 6ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τελικός) συνολικού ποσού 2.423.057,99€ του Υποέργου II: «Καθαρισμός βλάστησης, άρση φερτών υλικών, συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας έτους 2019-2020», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν. Ηλείας», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)/ ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100012 (πρώην 2016ΕΠ50100002), MIS 5189554, ανάδοχος: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»:

- 6^{ος} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης συνολικού ποσού 1.781.363,86€ με ΦΠΑ υπερσυμβατικός κατά 21.363,86€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε: α) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 36.422,77€ με ΦΠΑ, β) υπερσυμβατικός κατά 10.616,12€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης και γ) υπερσυμβατικός κατά 47.175,50€ λόγω τόκων υπερημερίας.

- 3ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μειωτικός κατά 147.554,59€ με ΦΠΑ που αναλύεται σε: α) μειωτικός ως προς τις εργασίες κατά 187.996,58€ με ΦΠΑ και β) υπερσυμβατικός κατά 40.442€ με ΦΠΑ λόγω αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ