



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 628/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., λόγω μετακίνησης υπαλλήλου. Β) Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS5202315, προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 5202315, με τη συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, για την πλήρωση των όρων ένταξης της παρούσας πράξης και κάλυψης σημαντικών αναγκών λειτουργικότητας των διωρύγων. Γ) Έγκριση αποστολής πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την υπογραφή σχετικής σύμβασης και ανεπιφύλακτης αποδοχής της εντός 15ημέρου από την κοινοποίησή της».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/114891/2590/09-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
19. Τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης».
20. Το γεγονός ότι η κ. Γιαννακισίδου Όλγα, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την ανωτέρω απόφαση, δεν υπηρετεί πλέον στη Δ.Τ.Ε..
21. Το από 28-09-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 949.227,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έντεκα και εξήντα δύο εκατοστά τοις εκατό (11,62%).

22. Τη με αρ. 1282/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου του θέματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

23. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη έργου.

24. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023 (ΑΔΑ ΨΜΞΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012605003 2023-05-04) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος.

25. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πηγή αρχικής χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε. – ΣΑΝΠ 801 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Οι με αρ.1321/2022 (αρ.πρωτ.63534/21-06-2022, ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) και με αρ.342/2023 (αρ.πρωτ.14616/15-02-2023, ΑΔΑ : 6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝΟ) Αποφάσεις Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 02/09/2022 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση | 11,62% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάθεσης έργου | και Απόφαση με αρ.1282/2022 (9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης | 04/05/2023 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 04/11/2023 (6 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 31/01/2024 (με αρ.1456/2023 (ΑΔΑ : ΨΛΑΞ7Λ6-ΘΘΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| Περαίωση – Διάλυση σύμβασης | 18-04-2024 (Απόφαση με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/110144/2483/18-04-2024 , ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) |
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) | 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση έγκρισης με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/99303/2239/03-04-2024, ΑΔΑ : ΨΝ927Λ6-ΦΩΘ) |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός - τακτοποιητικός) | 499.835,32€ (με Φ.Π.Α.) (με αρ.1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-Ρ5Η) Απόφαση Περιφ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |

ΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης βλαβών στις αρδευτικές – αποστραγγιστικές διώρυγες Δ20 & Δ28 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες αποστραγγίζουν το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας προς τους ποταμούς Αχελώο και Εύηνο, όπου δημιουργήθηκαν βλάβες στις παράλληλες οδούς ελέγχου των διωρύγων, υποσκαφές στα δομικά τμήματα των διωρύγων και αστοχίες σε τμήματα αυτών, λόγω ακραίων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων, που συνέβησαν στις 11 και 12/12/2021, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα αποκατάστασης τόσο σε υφιστάμενες υποδομές που είχαν επιβαρυνθεί από προηγούμενες πιέσεις σε αντίστοιχα ακραία φαινόμενα, όσο και σε νέα σημεία που δεν είχε καταστεί δυνατό να επισημανθούν λόγω της φύσης και μορφολογίας αυτών.

26. Τη με αρ.πρωτ.110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει «Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.».

27. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις καθώς και την από 22-07-2024 θεωρημένη Τελική Επιμέτρηση του έργου.

28. Τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος με τη με αρ.1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-Ρ5Η) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε..

29. Το από 07/02/2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΕΠΑ) συνολικού κόστους πράξης 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

30. Τη με αρ. 408/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σχετικά με την έγκριση του από 24-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου του θέματος.

31. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις παρ.12 & 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/20216, ισχύει : «12. Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.

13. Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις».

32. Το γεγονός ότι τα τμήματα του έργου τα οποία κατασκευάστηκαν από τον ανάδοχο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.4828/23-01-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών είναι τα κάτωθι :

- Αποκατάσταση δύο έκτακτων βλαβών στην αρδ. διώρυγα Δ20 (σκυροδέτηση, μονώσεις),
- Ενίσχυση σε τμήμα της αρδ. διώρυγας Δ20 (υδροβολή, μεμβράνη, σφράγιση αρμών, σκυροδέτηση δαπέδου),
- Ενίσχυση σε τμήμα της αρδ. διώρυγας Δ28 (υδροβολή, μεμβράνη, σφράγιση αρμών και σκυροδέτηση δαπέδου),
- Καθαρισμός και εξυγίανση αγροτικών οδών παράλληλων στην αρδ. διώρυγα Δ28,
- Καθαρισμός δίδυμων αγωγών κάτωθεν της αρδ. διώρυγας Δ20 στην παραλία Σταμνών,
- Κατασκευή στραγγιστηρίου παράλληλα με την αρδ. διώρυγα Δ20 στην παραλία Σταμνών,
- Καθαρισμός τάφρου αποστράγγισης δίδυμων αγωγών στην παραλία Σταμνών.

33. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 5^ο τελικό λογαριασμό, η συνολική δαπάνη του κατασκευασθέντος έργου από τον ανάδοχο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ανέρχεται σε 498.047,34€.

34. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε., η δαπάνη του εναπομένοντος έργου προς εκτέλεση, της σύμβασης του αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ανέρχεται σε 677.207,26€ ως η έκπτωση της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς,

Εισηγείται

1) την αντικατάσταση λόγω μετακίνησης της υπαλλήλου Γιαννακισίδου Όλγας, αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με τον υπάλληλο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. Μεντζελόπουλο Δημήτριο.

2) την ολοκλήρωση του έργου με την συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, για την πλήρωση των όρων ένταξης της παρούσας πράξης και κάλυψης σημαντικών αναγκών λειτουργικότητας των διωρύγων,

3) την αποστολή πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού και ανεπιφύλακτης αποδοχής της εντός 15ημέρου από την κοινοποίησή της, στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS5202315, προϋπολογισμού μελέτης : 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης : Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 5202315.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Θανασούλια Θεόδωρο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A) Εγκρίνει την αντικατάσταση λόγω μετακίνησης της υπαλλήλου Γιαννακιτσίδου Όλγας, αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διαγωνισμού για τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με τον υπάλληλο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. κ. Μεντζελόπουλο Δημήτριο.

B) Εγκρίνει την ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021» MIS5202315, προϋπολογισμός μελέτης: 1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός έργου: 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006), κωδικός MIS: 5202315, με τη συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, με τον επόμενο κατά σειρά (δεύτερο) μειοδότη του διαγωνισμού, για την πλήρωση των όρων ένταξης της παρούσας πράξης και κάλυψης σημαντικών αναγκών λειτουργικότητας των διωρύγων.

Γ) Εγκρίνει την αποστολή πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού για την υπογραφή σχετικής σύμβασης και ανεπιφύλακτης αποδοχής της εντός 15ημέρου από την κοινοποίησή της.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ