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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,11 Οκτωβρίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 260239/2618 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                       

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

3) Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 869/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) το υπ΄αριθμ. 249124/2415/1-10-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

2)η υπ΄αριθμ. 249015/5129/20-9-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

3) η υπ΄αριθμ. 15/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε 

εκτελεστή με το υπ΄ αριθμ. 9743/1354/14-3-2013 έγγραφό σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 869/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πίστωσης και του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υπερσυμβατικού) του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 17η ΚΑΙ 22η Α ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ» για την κάλυψη 

των δαπανών απολογιστικών ασφάλτου, Προϋπ.: 270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., 

αναδόχου : Σπυράτου Λάμπρου», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 8η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 262826/2653/4-10-2013( σε ορθή επανάληψη 7-10-2013) νόµιµη 

πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση 

παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μαυρόγιαννης ∆ιονύσιος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Αρ. Απόφασης 869/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης, µε τίτλο: 

«Έγκριση πίστωσης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(υπερσυµβατικού) του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 17η ΚΑΙ 22η Α 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ» για την κάλυψη των δαπανών απολογιστικών 

ασφάλτου, Προϋπ.: 270.000,00 € µετά του Φ.Π.Α., αναδόχου : Σπυράτου 

Λάµπρου» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή, ο οποίος προκειµένου να 

ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπή παρέθεσε την υπ΄αριθµ. 249015/5129/20-9-

2013 εισήγηση της ∆/νσης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Σας στέλνουµε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέµατος ο 

οποίος είναι υπερσυµβατικός κατά 12.726,49 € και οφείλεται στη διαφορά 

απολογιστικών ασφάλτου σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες και λαµβάνοντας 

υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων). 

3. Τις  διατάξεις του Π.∆. 7/2013. 

4. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

5. Τα στοιχεία του έργου : 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης  : 270.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       : 25-10-2012  /  55,26% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                            : Σ.Α.Ε.Π. -001 2012ΕΠ00100055 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία              : 138.087,66  – 08/07/2013 

     

    Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρµοδίως υπογεγραµµένη από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία παρακαλούµε για την αποστολή όλων των στοιχείων στην Οικονοµική 

Επιτροπή της Π.∆.Ε. µε αίτηµα 

α) Την έγκριση πίστωσης ποσού 12.726,49 € για την κάλυψη της δαπάνης των 

απολογιστικών ασφάλτου για την επιπλέον του συµφωνητικού ανελαστική δαπάνη του 

έργου. 

β) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 

12.726,49 € λόγω αύξηση της δαπάνης απολογιστικών ασφάλτου. 
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Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικού ποσού 150.814,15 € εκ των 

οποίων 77.334,89 € για εργασίες µε Γ.Ε. & Ο.Ε., 43.946,57 € για απολογιστικά 

ασφάλτου, 1.331,67 για αναθεώρηση και 28.201,02 € για Φ.Π.Α. 

    Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, 

παρακαλείται για την εξεύρεση της σχετικής πίστωσης η οποία είναι εντός του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου (270.000 €)». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το άρθρο 26 τουν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή 
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εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

• Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

• το υπ΄ αριθµ. 249124/2415/1-10-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

• την υπ αριθµ. 249015/5129/20-9-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει την πίστωση ποσού 12.726,49 € για την κάλυψη της δαπάνης 

των απολογιστικών ασφάλτου για την επιπλέον του συµφωνητικού ανελαστική 

δαπάνη του έργου. 

Β. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 17η ΚΑΙ 

22η Α ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ» ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 12.726,49 € 

λόγω αύξηση της δαπάνης απολογιστικών ασφάλτου. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι συνολικού ποσού 

150.814,15 € εκ των οποίων 77.334,89 € για εργασίες µε Γ.Ε. & Ο.Ε., 

43.946,57 € για απολογιστικά ασφάλτου, 1.331,67 για αναθεώρηση και 

28.201,02 € για Φ.Π.Α. 

Γ. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, στην οποία κοινοποιείται 

το παρόν, παρακαλείται για την εξεύρεση της σχετικής πίστωσης η οποία είναι 

εντός του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου (270.000 €) 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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