



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 957/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21

21^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 2 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/179054/1222/29-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακίωρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης

(1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση υποβολής πρότασης (νέας) χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στην Πρόσκληση με κωδ.: Π82-4.5_9, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 8557 Έκδοση: 1/0, από το Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» / Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές», λόγω ανάκλησης της απόφασης ένταξης με κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100033) και κωδικό MIS: 5189619 (παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης νομικής δέσμευσης 30.04.2025)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/177888/2525/29-05-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β'4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

4. Την υπ'αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.

5. Την υπ'αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ'αριθ. 1^ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.

6. Την υπ'αριθ.πρωτ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/103893/2485/2.4.2025 (ΑΔΑ:Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4904/127/05.1.2024 (ΑΔΑ 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

7. Την υπ'αριθ.πρωτ.οικ.Π.Δ.Ε./ΔΔ/124080/2465/19.4.2024 (ΑΔΑ:6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9. Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31.03.2025) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

10.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/2556/603/25.1.2024 (ΦΕΚ 577/τ.Β'/26.01.2024) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας».

11.Την υπ'αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

12.Την υπ'αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάλληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

13.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».

14.Την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/309244/7498 (ΑΔΑ:ΨΙ6Ι7Λ6-2Ι2) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας».

15.Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.

Και επιπρόσθετα, των μέχρι και σήμερα, διαδικασιών που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με το έργο με τίτλο του θέματος, και δη:

➤ Την υπ' αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης, με την οποία, αρχικά, είχε εγκριθεί η ένταξη το έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με (Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 001.

➤ Την υπ' αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 07/2019, με την οποία είχε εγκριθεί ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

➤ Την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.

➤ Την υπ' αριθμ. 1681/24-7-2019 (ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία είχε γίνει η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

➤ Την υπ' αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.

➤ Η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο του θέματος, με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.253681/4356/29.8.2019 αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005490676 2019-08-29), το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, με αριθμ.πρωτ.253681/4356/29.8.2019, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005511648 2019-09-04) και η Περίληψη, με αριθμ.πρωτ. οικ.253681/4356/29-8-2019 αναρτήθηκε Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΒΑ47Λ6-2ΝΨ).

➤ Η Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: Πατρίδα (εβδομαδιαία) & Πατρίδα (ημερήσια), Πρώτη και Πρωινή.

➤ Το υπ' αριθμ. 293521/5049/08-10-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, με το οποίο έγινε η κλήση των μελών της Ε.Δ. για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

➤ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στις 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ.

➤ Το γεγονός ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στα πλαίσια ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος είχαν υποβάλει φάκελο προσφοράς τρεις (3) οικονομικοί φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, η Ε.Δ. ολοκλήρωσε την σύνταξη του Πρακτικού Ι, στην οποία εισηγείτο την ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου» την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04 €) (προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).

➤ Την υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως «Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 21,53%.

➤ Το υπ' αριθμ. πρωτ. 101707/1446/05-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο κοινοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.

➤ Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.117466/1716/21-5-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »/ Προσωρινός Ανάδοχος με το οποίο έγινε πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 1^η

Ιουνίου 2020.

➤ Το γεγονός ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » υπέβαλε τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης στις 25-5-2020 και ώρα 09:56:29. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας στις 25-5-2020 (αριθμ.πρωτ. 120867/1773/25-5-2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

➤ Την από 27-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατόπιν της οποίας η Επιτροπή Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις 01-06-2020 και προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, έλεγξε το εμπρόθεσμο υποβολής των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και, εν συνεχεία, μετά από εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2δ της Διακήρυξης. Τέλος, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικό (II), στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

➤ Την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 01-06-2020 συνταχθέν Πρακτικό(II) του έργου του θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%), καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

➤ Την υπ' αριθμ. 702/06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στο πρακτικό 36/2020, με την οποία αποφασίσθηκε :

α) Η ανάκληση της υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

β) Η έγκριση του πρακτικού (IIα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

γ) Η ανάδειξη ως Οριστικού αναδόχου και η Κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).

➤ Το γεγονός ότι κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό.

➤ Το υπ'αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 της Υπηρεσίας προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με το οποίο αποστάλθηκε η υπ'αριθμ. 702/06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε προκειμένου να την λάβουν υπόψη τους κατά την έκδοση της Απόφασης τους, αφού η εν λόγω Απόφαση της Ο.Ε. συσχετιζόταν άμεσα με την υπ'αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά της οποίας είχε υποβληθεί προδικαστική προσφυγή.

➤ Το γεγονός ότι στις 10-08-2020 εκδικάστηκε η από 03-07-2020 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 απόφασή της ΑΕΠΠ με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της υπ'αριθμ.620/9.6.2020 Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο σώμα της εκδοθείσας απόφασης της ΑΕΠΠ, και ειδικότερα στις σελ.5 και 6 αυτής, γίνεται ειδική αναφορά ότι κατά την έκδοση της Απόφασής της η ΑΕΠΠ έλαβε υπόψη της και την 702/6.7.2020 Απόφαση της Ο.Ε της Π.Δ.Ε.

➤ Το γεγονός ότι κατά της υπ'αριθμ.1011/10-08-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020.

➤ Την από 11-09-2020 Πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία εκδίκασης της από 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 16^η -10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

➤ Την υπ' αριθμ. Ν62/16-10-2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Β' Μονομελές), με την οποία έγινε δεκτή η από 10-09-2020 αίτηση αναστολής (με αριθ. καταχώρησης ΑΝΜ 64/10-9-2020) της

εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αναστάλθηκε η εκτέλεση της 1011/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση Ν62/16-10-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16-12-2020.

➤ Το γεγονός ότι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με μήνυμα που υπέβαλλε στις 22.12.2020 η κατασκευαστική εταιρεία «Διάσταση ΑΤΕ», έγινε γνωστό στην Υπηρεσία ότι η προαναφερθείσα κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και την με αριθμ. κατάθεση ΑΚ148/2020 αίτηση ακύρωσης της υπ'αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

➤ Την από 02-03-2021 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ148/22-12-2020 αίτησης ακύρωσης της υπ'αριθμ.1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η 18^η -06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ. Η απόφαση ΑΚ148/22-12-2020 επιδόθηκε στην Υπηρεσία μέσω δικαστικού επιμελητή στις 12-04-2021. Η εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης αναβλήθηκε, εκ νέου, για τις 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή. Εκ νέου όμως αναβλήθηκε και ορίστηκε ως νέα ημερομηνία εκδίκασης η 18^η Μαρτίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά η δικάσιμος.

➤ Την υπ' αριθμ. Α99/18-03-2022 Απόφαση του του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Β' Τριμελές) με την οποία αναστάλθηκε η πρόοδος της δίκης μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ζητημάτων που εισήχθησαν ενώπιον του προς επίλυση με την 10/2022 πράξη της επιτροπής του άρθρου 1 του ν.3900/2010.

➤ Την υπ'αριθμ. 211/2024 Απόφαση, με την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε επί του ζητήματος που εισήχθη ενώπιον του προς επίλυση της 10/2022 Πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν.3900/2010.

➤ Την υπ'αριθμ. Α36/2025 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία αποφάνθηκε επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 1) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., και της 2) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο διατακτικό αυτής ανέφερε, ρητά, ότι : «Ακυρώνει την 1011/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και την 620/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και οφείλει όπως η Αναθέτουσα Αρχή συμμορφωθεί σε αυτό. Σημειώνεται ότι η ως άνω Απόφαση κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ'αριθμ.πρωτ.ΓΠ1789/2025/24.3.2025 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (αριθμ.πρωτ. 96248/1236/27.3.2025 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

➤ Την υπ'αριθμ. 711/2025 (ΑΔΑ: ΨΔΕΕ7Λ6-Δ4Σ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία αποφασίστηκε : Α) Η ακύρωση των 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) και 702/06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., στα πλαίσια της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην 2019ΕΠ00100033), κωδικός ΜΙΣ: 5189619, σε συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ' αριθμ Α36/2025 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Β) Η έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Επιτροπή Διαγωνισμού με την παραπομπή του φακέλου προς συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ' αριθμ Α36/2025 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Καθώς και:

✓ Την με υπ'αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ: 9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη εξήντα δύο (62) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α. Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025», σύμφωνα με την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'16.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

✓ Την με αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/87424/868/18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΡΒΖ7Λ6-5ΙΡ) Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση ως προς την προθεσμία ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων έως την 30.04.2025 τριών (3) πράξεων με κωδικό mis 5189541, 5189619 & 5189621 που εντάχθηκαν στο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021- 2025» σύμφωνα με την υπ' αρ.64957/10.06.2021 Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021 - 2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β' 2548), όπως ισχύει.»

✓ Την υπ'αριθμ. πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/169257/1669/22.5.2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΞ7Λ6-ΒΛΠ) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ανάκληση απόφασης ένταξης πράξης με mis 5189619 Μεταφερόμενου Έργου στο ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 λόγω αδυναμίας εμπρόθεσμης ανάληψης Νο. Δε. έως 30.04.2025, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης», δεδομένου ότι για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 η αποκλειστική προθεσμία ανάληψης νομικής δέσμευσης έληξε την 30.04.2025 χωρίς δυνατότητα αιτήματος παράτασης από την ΥΔ ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας.

Από τα οποία τεκμαίρεται, ρητά και αμετάκλητα, ότι η μη συμβασιοποίηση του εν θέματι έργου, έως τις 30.4.2025, οφείλεται, αποκλειστικά και μόνο, σε ουσιαστικές χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες στις οποίες είχε εμπλακεί η διαγωνιστική διαδικασία της δημοπράτησης του έργου και σε ουδεμία περίπτωση είτε σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), αλλά μήτε της Αναθέτουσας Αρχής, με αποτέλεσμα να κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία από τη Διοίκηση η υλοποίηση του έργου της Πράξης,
Εισηγούμαστε

Την Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με κωδ.: Π82-4.5_9, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 8557 Έκδοση: 1/0, με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε._ (παλαιό mis 5189619 ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025)», συνολικής δημόσιας δαπάνης #5.000.000,00€, από το Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Άξονα Προτεραιότητας:4.5 «Οδικές υποδομές», ως εξής:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) με Φ.Π.Α.
1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.	5.000.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ		5.000.000,00€

Το Τεχνικό Δελτίο του προτεινόμενου έργου, το οποίο θα δημιουργηθεί μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣ, με όλα τα έγγραφα που θα το συνοδεύουν (όπως Έγκριση μελέτης, Απόφαση Μ.Π.Ε. ή/και απαλλαγή από Μ.Π.Ε, συμβατικά τεύχη δημοπράτησης κλπ) περιλαμβάνει εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση και βελτίωση της προσβασιμότητας οδικών αξόνων που οδηγούν σε Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς χώρους που ευρίσκονται εντός της Π.Ε. Ηλείας.

Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας

- I.Την υπ'αριθμ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/170740/1680/23.5.2025 [(ΑΔΑ:ΨΔ6Θ7Λ6-Ψ2Β), κωδικό πρόσκλησης Π82-4.5_9, με Α/Α ΟΠΣ 8558, έκδοση 1/0]] Πρόσκληση του κ. Περιφερειάρχη, για την υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον άξονα προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές», της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», με παλαιό mis 5189619, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.000.000,00€.
- II.Την ανάγκη που διαπιστώνει η διοίκηση για την υλοποίηση του έργου της πράξης.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεθα

η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να εγκρίνει την :
Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με κωδ.: Π82-4.5_9, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 8557 Έκδοση: 1/0, με τίτλο : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε._ (παλαιό mis 5189619 ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025)», συνολικής δημόσιας δαπάνης #5.000.000,00€, από το Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο Άξονα Προτεραιότητας:4.5 «Οδικές υποδομές».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης (νέας) χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στην Πρόσκληση με κωδ.: Π82-4.5_9, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 8557 Έκδοση: 1/0, από το Πρόγραμμα «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» / Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές», λόγω ανάκλησης της απόφασης ένταξης με κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην κ.ε.: 2019ΕΠ00100033) και κωδικό ΜΙΣ: 5189619 (παρέλευση αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης νομικής δέσμευσης 30.04.2025).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ