


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 221909/2328

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας,
 Διοικητήριο, τκ 27100, Πύργο

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 975/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 204949/5604/19-8-2015 Εισηγήση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας

2) Την υπ'αριθ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης

3) Το υπ'αριθ. 1173/27-07-2015 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε

4) την υπ' αριθμ 100/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που βρέθηκε νόμιμη με το αριθμ. πρωτ 23120/2219/28-2-2014 ΑΔΑ ΒΙΕΚΟΡ1Φ-ΙΕΜ δικό σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **975/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης της αριθμ. **67596/1701/2014 Σύμβασης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού** για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ CONDENSE Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 1^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 227980/2404/28-8-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου –Μαρτζάκη Γεωργία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κ. Γαβριηλίδης και κ. Α. Κελεπούρης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 975/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης της αριθμ. 67596/1701/2014 Σύμβασης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ CONDENSE Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 204949/5604/19-8-2015 Εισήγηση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑ'/2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»(ΦΕΚ 85/τΑ'/2012).
2. Το Π.Δ υπ' αριθμ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Το Ν.Δ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α'204/19-7-1994)
4. Το Ν. 2286/95, «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α795) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
5. Το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 §14 σύμφωνα με το οποίο «Ομοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως».
6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α'/95).
7. Το Ν. 2513/2010 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών (ΦΕΚ Α'139/27-6-1997).

8. Το Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», (ΦΕΚ 150/Α'/10-7-2007).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ. 178Α'/8.9.10).
10. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005».
11. Την 35130/739/11-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
13. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
14. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Την αριθ. 265432/4537/2-10-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639τ.ΥΟΔΔ/16-10-2014) περί ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
16. Την υπ' αριθ. 158/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015.
17. Την υπ' αριθμ. 211/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών 2015.
18. Την αριθμ. 34/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή.

- 19.** Την αριθμ. 76105/2070 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής (ΦΕΚ 474/Β'/27-03-2015).
- 20.** Την υπ' αριθμ. 196/11-12-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Εταιρικό σχήμα του έργου LIFE+CONDENSE.
- 21.** Την αρ. πρωτ. 202892/5401/25-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7Λ6-Ψ4Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, την αρ. πρωτ. 350600/9139/6/31-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ6-17Β) απόφαση (ανακλητική), την αρ. πρωτ. 9581/224/02-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7Λ6-Ω4Τ), την αρ. πρωτ. 11845/304/02-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΨ7Λ6-ΗΒΦ) και την αρ. πρωτ. 187108/4810/20-06-2014 (ΑΔΑ: Ω1ΩΡ7Λ6-6ΕΜ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης βάσει του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010 Διορθ.Σφαλ. στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες..
- 22.** Την αρ.732/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης διεξαγωγής όρων της δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+CONDENSE «Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».
- 23.** Την αρ. 970/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί απόρριψης πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων, ματαίωση και επανάληψη του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+CONDENSE «Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».
- 24.** Την αρ. 222938/5901/27-08-2013 διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού καθώς και την αρ. 288404/7575/2013 επαναληπτική διακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+CONDENSE «Πιλοτική εφαρμογή συστήματος

διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».

25. Την υπ'αριθ. 100/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του από 10-12-2013 πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών και το από 23-01-2014 πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

26. Την υπ'αριθ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης.

27. Το υπ'αριθ. 1173/27-07-2015 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε. όπου επισημαίνονται τα παρακάτω:

“Η νέα τροποποιημένη συμφωνία επιχορήγησης (Amendment No2 to the Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Life+Unit και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ υπεγράφη στις 30-06-2015.

Σύμφωνα με την νέα τροποποιημένη συμφωνία επιχορήγησης (Amendment No2 to the Grant Agreement) παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης του έργου Life+Condense “Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος” για ένα (1) έτος, ήτοι έως τις 30-06-2016.

Προτείνεται να παραταθεί αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – ΠΕ Ηλείας και της Αναδόχου Εταιρείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Life+Condense, έως τις 30-06-2016 δεδομένου ότι έχει εγκριθεί το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των υποδομών της πιλοτικής μονάδας”.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως εγκρίνετε:

την παράταση της αριθμ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Π.Δ.Ε. – Π.Ε. Ηλείας και της Αναδόχου Εταιρείας, ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «MOBILE COMPOSTING S.A.» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Life+Condense, έως τις 30-06-2016, δεδομένου ότι έχει εγκριθεί το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των υποδομών της πιλοτικής μονάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον φορέα 071 και τον ΚΑΕ: 9779.01 της Π.Ε. Ηλείας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. **204949/5604/19-8-2015** Εισηγήση της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
- την υπ'αριθ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης
- το υπ'αριθ. 1173/27-07-2015 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε
- την 100/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση της αριθμ. **67596/1701/24-07-2014 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών κομποστοποίησης** που έχει υπογραφεί μεταξύ της Π.Δ.Ε. – Π.Ε. Ηλείας και της Αναδόχου Εταιρείας, ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «MOBILE COMPOSTING S.A.» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Life+Condense, έως τις **30-06-2016**, δεδομένου ότι έχει εγκριθεί το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των υποδομών της πιλοτικής μονάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67596/1701/24-07-2014 Σύμβαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους **2015** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον φορέα 071 και τον ΚΑΕ: 9779.01 της **Π.Ε. Ηλείας**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα